

**План-график
Внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад № 92»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, Регионального уровней регламентирующих применение ФОП ДО	Январь-март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методических материалов для ЧФУ ОП ДО	апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых)	Май-август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Руководитель рабочей группы	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	сентябрь	Педагоги групп	Протоколы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ОП ДО			
Совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка ЧФУ ОП ДО	Апрель-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО	Июнь-июль	Рабочая группа	Проект ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании рабочей группы	июль	Руководитель рабочей группы	Справка
Доработка проекта ОП ДО и утверждение	август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Размещение ОП ДО МБДОУ «Детский сад № 92» на официальном сайте	До 01.09.2023	Старший воспитатель	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локально-нормативных документов			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Март-май	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июнь-август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	август	Заведующий Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 92»



Е. А. Голдырева